北興陸橋預訂封閉施工日期

(暫定施工日期,若有異動將於7天前函文再通知)

項次	施工項目	管制日期	管制時間	備註
_	交維啟動日	113年7月29日(一)	09:00開始	
=	限高架横梁上架	8月22及23日(四及五)	21:00-06:00	
Ξ	中路式跨越橋工作車推車	12月2及12月3日(一及二)	21:00-06:00	
四	翼底模吊裝	12月4、5及6日(三、四及五)	21:00-06:00	
五	內腹模吊裝	12月17、18及19日(二、三及四)	21:00-06:00	
六	底腹板混凝土澆置	12月20日(五)	21:00-06:00	
t	拆除內腹板及吊裝頂版	12月23及24日(一及二)	21:00-06:00	
八	頂板混凝土澆置	12月30日(一)	21:00-06:00	
九	翼底模拆除	114年1月6~10日(一~五)	21:00-06:00	